A L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

- Al Sr. Alcalde - President de I’Ajuntament de Lloret de Mar -

En Jordi Orobitg i Solé, major d'edat, Advocat, en possessio del
Document Nacional de Identitat numero 46.228.642-E, amb despatx
professional a la vila de Lloret de Mar, Avinguda Frederic Mistral, nimero 16-
18, 2n - 4a, apartat de correus nimero 635, actuant en la meva condicid
d’Advocat de la Junta de conservacié Lloret Blau (PAU 21) de Lloret de
Mar, amb CIF G-17491994, segons resta suficientment acreditat en els
diferents expedients que en relaci6 a la mateixa es tramiten en aquesta
administracio local, davant aquesta Alcaldia - Presidéncia, comparec, i,

MANIFESTO

Que seguidament em plau fer-vos a mans la transcripcié de I'acta de la
junta rectora de la Junta de Conservacié Lloret Blau (PAU 21), relativa al
seguiment de les actuacions dutes a terme per a |’ implantacié, a I'ambit de la
que fou antiga urbanitzaci6 Lloret Blau (UA 35), d'una xarxa d’enllumenat
public, per a la seva definitiva recepcié per part d’aquest Ajuntament:

ENTIDAD DE CONSERVACION DE LA URBANIZACION LLORET BLAU
LLORET DE MAR

Lloret de Mar, 11 de Mayo de 2009
RESUMEN DE LA EVOLUCION DEL TEMA ALUMBRADO DE CALLES

A caballo de 2006 y 2007 las expectativas eran de que Llob 2002 S.L.,
finalizase el alumbrado de las calles segin convenio, Iégicamente
cumpliendo con todos los preceptos reglamentarios, e instalase los
contadores en los diferentes nuevos tramos ejecutados. A partir de esa
instalacion la Entidad haria la sustitucion de los tramos en servicio, con lo
que se completaria la renovacion del alumbrado de toda la urbanizacion.

En la asamblea de 05.08.07 se informa de esos planes y se confirma que
el Ayuntamiento elaborara el proyecto técnico complementario para que la
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entidad pueda realizar las obras lo antes posible. Los recursos econémicos
ya estan constituidos.

En Septiembre se recibe un escrito del Ayuntamiento, por el que se intenta
imponer a la Entidad de Conservacién el soterramiento de las lineas del
alumbrado eléctrico, de aquellos tramos a sustituir a su cargo.
Evidentemente la solucién era estéticamente mejor, pero que no tenia
sentido si a Llob 2002, S.L. se le habia permitido hacerlo aéreo en la
mayor parte de tramos a su cargo.

El dia 10.10.07 tiene lugar una reunién de la Entidad de Conservacion,
representada por el Sr. Moreno, Sr. Orobitg y Sr. Carreras, en el despacho
del concejal Sr. Valls, acompanado del ingeniero municipal Sr. Buixeda y el
abogado Sr. Sicart. Después de exponer los razonamientos de la Entidad,
parece abierta la posibilidad de que el Ayuntamiento reconsidere el criterio
inicial y permita el tendido aéreo.

El 21.11.07 la Entidad tiene que insistir nuevamente solicitando que el
Ayuntamiento aclare su posicion, al tiempo que reitera la peticion de que
elabore el proyecto que permita empezar la transformaciéon. Hemos de
esperar hasta el dia 01.02.08 para recibir respuesta escrita favorable,
confirmando ademas que han encargado al Serveis Técnics Muncipals la
elaboracién del dichoso proyecto.

A finales del afio de 2007 el Sr. Carreras tiene varias reuniones e
intercambio de notas con el concejal Sr. Valls y el ingeniero Sr. Buixeda,
confirmando verbalmente que se disponian a elaborar el proyecto del
alumbrado, pero sin poder fijarle plazo pues tenian el delineante de baja.
Se constata que tampoco avanza la ejecucion y remate de los tramos de
alumbrado a cargo de Llob 2002, S.L., supuestamente por problemas con
Fecsa segun informa el Sr. Jordi Romeu. El Sr. Buixeda (ingeniero
municipal) le solicité la dltima vez que se vieron (antes del verano), que
aportase el Proyecto Técnico (con cuadros eléctricos), visado y legalizado
por Industria, pero no tiene noticias del Sr. Romeu desde entonces.

En el mes de Marzo-2008 parece que se mueve el tema del alumbrado,
propiciado por contactos tenidos por el Sr. Pesaferrer y el Sr. Carreras con
los técnicos municipales Sres. Buixeda y Diaz. Se hacen nuevos planes
para la elaboracién del proyecto. El Sr. Diaz visita la urbanizacion
acompariado por el Sr. Pesaferrer, constatandose, al parecer del Sr. Diaz,
muchas deficiencias en los tramos de alumbrado aéreo construido por Llob
2002, S.L.

En Junio hay nuevos contactos con los Sres. Buixeda y Diaz, tanto por
parte del Sr. Pesaferrer como del Sr. Carreras. Se confirma que el
Ayuntamiento estéd elaborando el proyecto de alumbrado, pero no
exclusivamente del sector a cargo de la Entidad, sino de forma global para
toda la urbanizacion, incluyendo los sectores electrificados por Llob 2002,
S.L., tanto aéreo como soterrado. Por parte de la Entidad se les insiste en
que lo planifiquen en la forma que tengan por conveniente, pero que a la
Entidad le urge tener los sectores a su cargo para poderlos valorar. La

Pagina 2 de 4



Junta Rectora no emprendera, sin embargo, ningun trabajo de mejora de
sectores con luz, sin que se pongan en funcionamiento aquellos de nueva
implantacion, que son los instalados por Llob 2002, S.L.

El dia 18.07.08 la Junta de Gobierno Municipal aprueba el proyecto de
alumbrado de Lloret Blau, por lo que se refiere al sector (Q-1) que abarca
todos los viales situados a mano derecha de la carretera de Lloret a
Vidreres. Poco después aprueba también los proyectos. Q-3: La Selva,
Bergada, Baix Camp (parcial), La Noguera y Baix Ebre, y Q-4: Baix Camp
(resto), Maresme, Les Garrigues, Segria (incluido nuevo tramo), Montsia y
Tarragonés.

Quedan por elaborar dos proyectos. (Q-2): Resto de alumbrado del lado
derecho, que se conectara a un contador que instalara Llob en la calle del
Barcelonés. La disponibilidad de ese contador esta pendiente de la
inspeccién de E.C.A. al tramo de las nuevas farolas ya instaladas. Si la
inspeccién es positiva, ese segundo sector seria ejecutable y completaria
todo el lado derecho: Calles del Barcelonés, Roselld, etc.; y (Q-5): Calles
de La Cerdanya y resto de Rubén Dario, ... (Norte de la urbanizacion).

En fecha 25.09.08 entrevista con el alcalde Sr. Crespo. Entre otros
muchos temas pendientes se le expone la situacion del alumbrado, y se
pide que el Ayuntamiento acelere al maximo los proyectos pendientes, con
el fin de hacerlos valorar y poder ejecutar los que sean competencia de la
Entidad de Conservacion. En la reunién asisten también el concejal Sr.
Valls y el ingeniero municipal Sr. Buixeda que se comprometieron a ello.

Se intenta hacer seguimiento de la evolucion de ese compromiso,
mediante contactos regulares con los técnicos municipales. A principios de
Febrero-2009 el ingeniero Sr. Aulet informa al Sr. Carreras que tienen
encargados externamente la elaboracién de los proyectos de las fases Q-2
y Q-5. Dentro de esas fases estan los tramos ejecutados por Llob 2002,
S.L. y los mismos proyectos evaluaran las deficiencias de la obra
ejecutada.

Desde Serveis Técnics se insiste en que la Entidad ejecute los tramos de
los cuales ya se dispone de proyecto, con lo cual la Junta Directiva no esta
conforme. Seria dificil de justificar a los propietarios que en lugar de
alumbrar tramos a oscuras se invirtieran los fondos en mejorar calles ya
alumbradas.

Para el 21.04.09 se concierta una cita de una representacion de la Junta
Rectora con el ingeniero Sr. Aulet, para concretar diversos aspectos del
asunto alumbrado, entre otros el proyecto global, inventario de las
instalaciones efectuadas por Llob 2002 S.L., medidas a tomar para corregir
las irregularidades de esa empresa, ejecucion de avales, etc. Después de
estar una hora esperando, los representantes de Lloret Blau abandonan
urbanismo por incomparecencia del Sr. Aulet (se les informa que lleva
retraso por causa de otra cita).
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Se intenta concertar una nueva cita y se informa a la Entidad que el Sr.
Aulet estara unas semanas de baja por paternidad y que el ingeniero Sr.
Buixeda retomara el asunto. A través de personal de Serveis Técnics se
solicita cita con el Sr. Buixeda, pero a fecha de hoy 11.05.09 nada se
sabe.

Com haureu pogut constatar de la lectura de tal acta, és palesa la
voluntat compromesa i efectiva de la junta de conservacio Lloret Blau, de tirar
endavant tal ambiciés projecte, amb la millora de la qualitat de vida que tal
circumstancia pot comportar als veins de tal ambit.

Que tal voluntat, que a més es veura ratificada per I'aportacio dels fons
recaptats per la junta de conservacié, amb tal finalitat, s'entén, per part de la
junta rectora, que no es veu correctament corresposta per aquest Ajuntament i
especialment pels serveis tecnics municipals.

Es per el que ha estat exposat que:

DEMANO, que havent per presentat aquest escrit, us serviu concedir-nos dia i
hora, amb I'Alcalde President d’aquest Ajuntament, acompanyat si ho entén
convenient, del regidor i del cap de servei de 'area competent, a fi i efecte de
rebre a la junta rectora de la Junta de conservacié Lloret Blau, per mirar de
convenir les actuacions a dur a terme per desencallar definitivament tal situacio
que esta patint dilacions injustificables, a parer de la meva representada.

A Lloret de Mar, maig de dos mil nou.

JORDI OROBITG i SOLE
ADVOCAT
NIF: 46.228.642-E
Avgda. Frederic Mistral, 16-18. 2n-4a.
Aptat. de correus 635
Tel. 972 373 255 Fax 972 360 608
17310 LLORET DE MAR (Girona)
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